

ПРОТОКОЛ

предварительного обсуждения проекта тендерной документации
открытого тендера по закупкам работ по ремонту технологического оборудования Производства гидроенизационных процессов, Производства глубокой переработки нефти, Производства переработки нефти и глубокого обессеривания, Производства ароматических углеводородов в период остановочного ремонта с применением особого порядка осуществления закупок

Потенциальный поставщик: ТОО «АУС Production», 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, тракт Кульджинский, дом 56/5
Время предоставления замечания: 11 июля 2022 года в 11 часов 01 минут

№ Раздел тендерной документации	Текущая редакция договора	Предлагаемая редакция	Комментарий/обоснование Подрядчика	Решение Заказчика
1 Проект электронного договора	В редакции отсутствует	Дополнить раздел 2 Договора пунктом 2.11. в следующей редакции: 2.11. Оплата дополнительных Работ Заказчиком Подрядчику, не предусмотренных Договором, при наличии обоснованной необходимости согласуется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. Если Подрядчик обнаружил в ходе выполнения Работ, не учтенные Договором работы, и, в связи с этим, появилась обоснованная необходимость в выполнении дополнительных работ и соответствующем увеличении общей суммы Договора, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику. При получении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 (десяти) календарных дней Подрядчик может приостановить выполнение Работ с отнесением убытков, вызванных простоям, на счет Заказчика. В случае отказа Заказчика от оплаты дополнительных работ, не предусмотренных Договором, при наличии обоснованной необходимости, без производства	Просим внести изменения в соответствии с п. 3 ст. 621 ГК РК: «Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине - в существенном превышении определенной приближенно цены работы (приблизительной сметы), подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика и приостановить работу. Заказчик, не согласившийся на превышение цены работы (сметы), вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.» Также допустимо увеличение объема и соответствующей стоимости работ в рамках пп. 4) п. 1 ст. 65 Порядка: «4) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего	Решение: замечание не принято Обоснование: Дополнительные (неоднородные с имеющимися работами/ не предусмотренные договором) виды работ не могут быть включены в заключенный договор. Более того, в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 Правил осуществления закупок работ, связанных с проведением капитального или текущего ремонта технологических установок в соответствии с графиком, утвержденным государственным уполномоченным органом с применением Особого порядка без использования веб-портала в ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Правила), договор о закупках – гражданско-правовой договор, заключенный в соответствии с Законом, гражданским законодательством Республики Казахстан, Порядком и Правилами: Пунктом 3 статьи 12 Закона определено, что внесение изменений в проект договора либо заключенный договор допускается по взаимному согласию сторон в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок (для Фонда – Порядок).



		<p>которых Работы не могут быть выполнены надлежащим образом и/или получение Результата Работ станвится или может стать невозможным, Подрядчик вправе отказать от дальнейшего выполнения Работ и потребовать оплаты выполненной части Работ.</p>	<p>Изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в закупочном договоре о закупках. Такое изменение закупочного договора о закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане закупки на год, определенный для осуществления закупки. Сумма и объем, на которые увеличивается сумма договора о закупках, не должна превышать первоначальную сумму договора о закупках.»</p>	<p>Необходимо отметить, что пункт 1 статьи 62 Порядка осуществления закупки АО «Самрук-Казына» (далее – Порядок) содержит исчерпывающий перечень оснований для внесения изменений в проект Договора.</p> <p>Абзац 3 пункта 6 статьи 12 Правил гласит: «не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупки и/или предложения, являющегося основой для выбора поставщика.»</p> <p>Увеличение объема выполняемых работ допускается в случаях, предусмотренных пп.4 п.1 ст.65 Порядка. В данном случае заключается дополнительное соглашение к договору.</p>
<p>2 Проект электронного договора</p>	<p>2.7 Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным представлением/подписом Подрядчиком пакета документов на оплату.</p>	<p>2.7 Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным представлением/подписанием Подрядчиком пакета документов на оплату, предусмотренных пунктами 2.4.1 или 2.5 Договора.</p>	<p>Во избежание получения от Заказчика требования по предоставлению неогороженных Договором документов просим внести уточнение в данный пункт, так как перечень документов, необходимых для оплаты, предусмотрен соответствующими пунктами Договора.</p>	<p>Решение: замечание принято</p> <p>Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения</p>
<p>3 Проект электронного договора</p>	<p>2.9 Общая сумма Договора включает в себя: стоимость непосредственно самих Работ, налоги и иные обязательные платежи в бюджет, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), а также иные затраты (в том числе непредвиденные), необходимые для полного и надлежащего оказания Исполнителем своих</p>	<p>2.9 Общая сумма Договора включает в себя: стоимость непосредственно самих работ, налоги и иные обязательные платежи в бюджет, в том числе НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), а также иные затраты, необходимые для полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Дополнительный объем работ, выполнение иных видов работ, не предусмотренных Договором,</p>	<p>В соответствии с п.1 ст. 616 ГК РК: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.»</p>	<p>Решение: замечание принято</p> <p>Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения в следующей редакции: «2.9 Общая сумма Договора включает в себя: стоимость непосредственно самих Работ, налоги и иные обязательные платежи в бюджет, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), а также иные затраты, необходимые для полного и надлежащего оказания Исполнителем своих обязательств по</p>

		обязательств настоящему Договору.	по не входят в общую сумму Договора, и условия их выполнения и оплаты оговариваются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.	В этой связи, просим четко разграничить, что не оговоренные Договором работы Подрядчик выполнять по умолчанию не обязан. Подрядчик заранее планирует свои материальные ресурсы, технику, персонал для выполнения четко определенного объема работ. Также просим внести редакционные корректировки.	настоящему Договору» Увеличение объема выполняемых работ допускается в случаях, предусмотренных п.4 п.1 ст.65 Порядка. В данном случае заключается дополнительное соглашение к договору.
4	Проект электронного договора	2.10. Если Подрядчик не предусмотрел в общей сумме Договора отдельные затраты, необходимые для надлежащего и полного исполнения настоящего Договора, риск удорожания Работ и/или обязанность уплаты любых дополнительных сумм несет Исполнитель.	Исключить	П. 2.9. уже отражает мысль, заложенную в п. 2.10. В п. 2.10 не конкретизировано, о каких дополнительных суммах идет речь.	Решение: замечание частично принято Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения в следующей редакции: «2.10. Если Подрядчик не предусмотрел в общей сумме Договора отдельные затраты, необходимые для надлежащего и полного исполнения настоящего Договора, включая риск удорожания, то такие затраты несет Подрядчик».
5	Проект электронного договора		По всему тексту Договора «Исполнитель» заменить на «Подрядчик», «Работы», «оказание» на «выполнение»	Редакционная корректировка, так как рассматриваем договор о закупке работ	Решение: замечание принято Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения
6	Проект электронного договора	П. 4.3.4, 4.4.1, 4.4.4, 7.2.4, 7.2.5., 7.6., 7.7., 8.6.	«Убытки» заменить на «документально подтвержденные расходы» Или Указать «убытки (за исключением упущенной выгоды)»	Согласно п. 4 ст. 9 ГК РК просим предусмотреть возмещение только реального ущерба, без недополученной прибыли.	Решение: замечание отклонено Обоснование: Это приведет к предоставлению отдельным потенциальным поставщикам более выгодных условий закупки чем всем остальным, что недопустимо. Более того, данная формулировка указана в шаблоне закупочного договора АО «Самрук- Казына».

			<p>В соответствии с п. 3 ст. 28 Предпринимательского кодекса: «Порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, составляющей коммерческую тайну, определяются субъектом предпринимательства».</p> <p>В соответствии с внутренними нормативными документами подрядчика о коммерческой тайне, условия трудовых договоров и договоров с субподрядчиками отнесены к коммерческой тайне и не подлежат разглашению.</p>	<p>В соответствии с пунктом 4 статьи 9 ГК РК Липо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены липом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это липо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).</p> <p>Во всех типовых Договорах, заключенных Товариществом предусмотрена возможность взыскания убытков (реальный ущерб и упущенная выгода) в полной сумме сверх указанного штрафа.</p>
<p>7 Проект электронного договора</p>	<p>4.1.13 Предоставлять по требованию Заказчика любую дополнительную информацию и документы по вопросам, связанным с оплатой труда своих работников и работников субподрядных организаций, действующих при выполнении обязательств по Договору;</p>	<p>Исключить</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 4 Предпринимательского кодекса: «1. Субъекты предпринимательства при осуществлении предпринимательской деятельности, государственные органы, должностные лица государственных</p>	<p>Решение: замечание принято</p> <p>Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения.</p>
<p>8 Проект электронного договора</p>	<p>4.1.18 Соблюдать условия санкционной оговорки, предусмотренной Приложением №7 настоящего Договора.</p>	<p>4.1.18. Соблюдать условия санкционной оговорки, предусмотренной Приложением №7 настоящего Договора, если этого требует действующее</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 4 Предпринимательского кодекса: «1. Субъекты предпринимательства при осуществлении предпринимательской деятельности, государственные органы, должностные лица государственных</p>	<p>Решение: замечание принято</p> <p>Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения.</p>



	Законодательство Казахстан.	Республики	<p>органов при осуществлении государственного регулирования предпринимательства обязаны соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан».</p> <p>В соответствии со ст. 5 Предпринимательского кодекса:</p> <p>«1. Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.</p> <p>2. Субъекты предпринимательства вправе осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан».</p> <p>Просим предусмотреть ссылку на действующее законодательство Республики Казахстан. Санкционные ограничения, установленные иностранными государствами на текущий момент, не распространяются на РК.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 635 ГК РК:</p> <p>«1. Если работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в договоре либо - при отсутствии в договоре соответствующего условия - для обычного использования, заказчик вправе, поскольку иное не установлено законодательными актами или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:</p> <p>1) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;</p>	<p>Решение: замечание принято</p> <p>Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения</p>
<p>9</p> <p>Проект электронного договора</p>	<p>4.4.2 Отказаться от приемки Работ или определенной части Работ, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора.</p>	<p>4.4.2. Отказаться от приемки Работ или определенной части Работ, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора при условии, что Подрядчик не может устранить недостатки в предусмотренный Договором срок.</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 635 ГК РК:</p> <p>«1. Если работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в договоре либо - при отсутствии в договоре соответствующего условия - для обычного использования, заказчик вправе, поскольку иное не установлено законодательными актами или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:</p> <p>1) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;</p>	<p>Решение: замечание принято</p> <p>Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения</p>

			<p>2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;</p> <p>3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре.»</p> <p>Договором предусмотрен срок на устранение недостатков, просим учесть это в настоящем пункте, а не ограничивать права заказчика, предусмотренные законодательством.</p>	
<p>10 Проект электронного договора</p>	<p>5.3 Уведомление по вопросам ненадлежащего объема и качества выполненных Работ направляется Заказчиком к Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, в том числе, недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не ответил на уведомление Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней, такое уведомление считается признанной Подрядчиком и Подрядчик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления устранить все замечания и недостатки, указанные в уведомлении.</p>	<p>5.3 Уведомление по вопросам ненадлежащего объема и качества выполненных Работ (скрытые недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки) направляется Заказчиком к Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков. Если Подрядчик не ответил на уведомление Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней, такое уведомление считается признанной Подрядчиком и Подрядчик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления устранить все замечания и недостатки, указанные в уведомлении. Представитель Подрядчика вправе явиться к месту обнаружения недостатков для совместного составления двустороннего акта с участием представителя Заказчика с перечнем недостатков, необходимых доработок, сроков их выполнения, если возникшая ситуация того требует.</p>	<p>В соответствии со ст. 630 ГК РК:</p> <p>«2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случае, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.</p> <p>3. Заказчик, принявший результаты работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).</p> <p>4. Заказчик, обнаруживший после приемки результатов работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.»</p> <p>Просим предусмотреть только скрытые недостатки, так как явные дефекты должны быть обнаружены непосредственно при приемке.</p>	<p>Решение: замечание частично принято</p> <p>Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения в следующей редакции: «5.3. Уведомление по вопросам ненадлежащего объема и качества выполненных Работ направляется Заказчиком к Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, в том числе, недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не ответил на уведомление Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней, такое уведомление считается признанной Подрядчиком и Подрядчик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления устранить все замечания и недостатки, указанные в уведомлении. При этом в случае выявления Заказчиком скрытых недостатков, Представитель Подрядчика вправе явиться к месту обнаружения недостатков для совместного составления двустороннего акта.»</p>

11	Проект электронного договора	5.4 В случае, если Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней не направил Подрядчику уведомление о ненадлежащем объеме и/или качестве Работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате согласно условиям настоящего Договора.	5.4 В случае, если Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней не направил Подрядчику уведомление о ненадлежащем объеме и/или качестве Работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате согласно условиям настоящего Договора. Кроме того, если Заказчик по истечении срока, предусмотренного Договором, не подписывает Акт выполненных работ и не направляет мотивированного отказа от его подписания, Работы считаются принятыми, а Акт выполненных работ подлежит подписанию Сторонами.	В соответствии с п. 8 ст. 630 ГК РК: «Если уклонение заказчика от принятия результатов выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работ, право собственности на изготовленную (переработанную) вещь признается перешедшим к заказчику в момент, когда состоялась передача». Просим предусмотреть изменения в соответствии с законодательством РК.	Решение: замечание не принято Обоснование: решение о подписании акта выполненных работ принимается Заказчиком
12	Проект электронного договора	В редакции отсутствует	Дополнить Договор пунктом 5.6. и изложить его в следующей редакции: «5.6. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) и требовать их устранения.»	В соответствии с п. 3 ст. 630 ГК РК: «3. Заказчик, принявший результаты работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки)». Предусмотрено законодательством РК.	Решение: замечание не принято Обоснование: противоречит положениям пункта 5.3. проекта Договора. Заказчик априори не может принимать выполненные работы без проверки.
13	Проект электронного договора	6.1 Подрядчик гарантирует качество Работ, установленным требованиям, применимым к Работам. Подрядчик гарантирует, что Работы, выполненные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании Заказчиком Работ.	6.1 Подрядчик гарантирует качество Работ, установленным требованиям, применимым к Работам. Подрядчик гарантирует, что Работы, выполненные по данному Договору, не будут иметь дефектов при нормальном использовании Заказчиком Работ. Гарантия Подрядчика не распространяется на дефекты, недостатки оборудования, возникшие не по вине Подрядчика, и охватывает исключительно выполненный Подрядчиком по Договору объем Работ. Гарантия также не	В соответствии с п. 2 ст. 633 ГК РК: «2. Гарантия качества результата работ, если иное не предусмотрено договором, распространяется на все элементы, составляющие результат работ». Просим уточнить условия предоставления гарантии.	Решение: замечание частично принято Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения в следующей редакции: «6.1. Подрядчик гарантирует качество Работ, установленным требованиям, применимым к Работам. Подрядчик гарантирует, что Работы, выполненные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании Заказчиком Работ.»

			распространяются на случаи, если Работ/соответствующее оборудование эксплуатировались с нарушениями правил эксплуатации, в результате стихийных бедствий/форс-мажора или других причин внешнего характера (включая действия третьих лиц).		
14	Проект электронного договора	6.3 Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты в Работах или их несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить дефекты в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок на устраненные дефекты в Работах начинается с момента устранения этих дефектов. Все расходы по устранению дефектов в Работах несет Подрядчик.	6.3 Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты в Работах или их несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить дефекты в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Заказчик был лишен возможности использовать результаты Работ, без возобновления. Все расходы по устранению дефектов в Работах в течение гарантийного срока несет Подрядчик.	«Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинается с момента, когда результаты выполненной работы были приняты или должны были быть приняты заказчиком».	Решение: замечание частично принято
15	Проект электронного договора	В п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3	Предел пени предусмотреть 5 % вместо 10 %. П. 7.2.2. и 7.2.3.: формулировку «Подрядчик обязан оплатить Заказчику» заменить на «Заказчик вправе потребовать от Подрядчика»	Порядком или законодательством не закреплен конкретный размер пени/неустойки. Размер устанавливается по соглашению Сторон. Учитывая стоимость Услуг, просим уменьшить предельный порог возможной пени. Также высказание неустойки просим предусмотреть в виде права кредитора	Решение: замечание не принято Обоснование: Размер пени не подлежит уменьшению. В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Порядка, Заказчик обязан организовать претензионную работу

			его взыскать, а не обязательства должника его оплатить по умолчанию. Порядок или законодательством не закреплен конкретный размер пени/неустойки. Размер устанавливается по соглашению Сторон. Если максимальный размер пени будет уменьшен в п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 до 5 %, просим аналогичное уменьшение предусмотреть и в ответственности Заказчика.	Решение: замечание не принято Обоснование: Размер пени не подлежит уменьшению. В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Порядка, Заказчик обязан организовать претензионную работу
16	Проект электронного договора В п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5	Предел пени предусмотреть 5 % вместо 10 %. П. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3: формулировку «Заказчик обязан оплатить Подрядчику» заменить на «Подрядчик вправе потребовать от Заказчика»	Также взыскание неустойки просим предусмотреть в виде права кредитора его взыскать, а не обязательства должника его оплатить по умолчанию. Взыскание неустойки просим предусмотреть в виде права кредитора его взыскать, а не обязательства должника его оплатить по умолчанию. Также просим по аналогии с остальными пунктами уменьшить размер штрафа до 0,01 %, а также исключить возможность взыскания двух и более штрафов за одно и то же нарушение. Порядком или законодательством не закреплен конкретный размер пени/неустойки. Размер устанавливается по соглашению Сторон.	Решение: замечание не принято Обоснование: Размер пени не подлежит уменьшению.
17	Проект электронного договора 7.2.4. Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить штраф (кроме случаев просрочки выполнения Работ) в размере 10% от стоимости Работ, оказание которых не было осуществлено либо было осуществлено ненадлежащим образом за каждый случай неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору (в том числе обязательства закупла отечественных материалов/товаров) и возместить убытки в полной сумме сверх указанного штрафа.	7.2.4 Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплатить штраф (кроме случаев выполнения Работ или устранения недостатков в Работах) в размере 0,01 % от стоимости Работ, оказание выполнение которых не было осуществлено либо было осуществлено ненадлежащим образом за каждый случай неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Применение настоящего пункта допустимо при условии непривлечения Подрядчика к ответственности по иным пунктам настоящего Раздела 7.	Просим предусмотреть письменное уведомление для целей ведения бухгалтерского учета.	Решение: замечание не принято Обоснование: Размер пени не подлежит уменьшению. В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Порядка, Заказчик обязан организовать претензионную работу.
18	Проект электронного договора 7.3 Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, из сумм, Подрядником своих	7.3 Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, из сумм,	Просим предусмотреть письменное уведомление для целей ведения бухгалтерского учета.	Решение: замечание не принято Обоснование: Размер пени не подлежит уменьшению. В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Порядка, Заказчик обязан организовать претензионную работу.



	<p>по обязательству Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.</p>	<p>подлежащих оплате по настоящему Договору, при условии направления Заказчиком соответствующего мотивированного уведомления календарных дней до удержания и отсутствия мотивированного ответа Подрядчика о несогласии с удержанием.</p>		<p>Решение: замечание частично принято</p>
<p>19 Проект электронного договора</p>	<p>7.5.6. В случае необоснованной просрочки предоставления Заказчиком документов (в случае если условиями договора требуется предоставление Заказчиком документов Подрядчику для выполнения Работ), вследствие которых Подрядчик не мог исполнить обязательства, предусмотренные Договором, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p>	<p>7.5.6 В случае необоснованной просрочки предоставления Заказчиком документов (в случае если условиями договора требуется предоставление Заказчиком документов Подрядчику для выполнения Работ), предоставления доступа к месту выполнения Работ, осуществления/просрочки исполнения/просрочки выполнения Работ, осуществления для начала выполнения Работ процедур (подготовка, оборудование и т.п.), иных задержек по вине Заказчика/третьих лиц, вследствие которых Подрядчик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные Договором, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также соответствующего увеличения срока выполнения Работ пропорционально допущенной по вине Заказчика задержки.</p>	<p>В соответствии со ст. 629 ГК РК: «1. Заказчик обязан оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда. При неисполнении заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем либо перенесением сроков исполнения работы, либо увеличением цены работы. 2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему установленной цены с учетом выполненной части работы.»</p> <p>Подрядчик не может нести убытки в случае неготовности заказчика (или третьих лиц, привлекаемых заказчиком) к выполнению работ. Мобилизация и демобилизация персонала на объект для полной готовности к началу выполнения работ – это основная часть расходов Подрядчика, который не должен нести убытки, вызванные действиями/бездействиями Заказчика.</p>	<p>Обоснование: В проект договора будут внесены соответствующие изменения в следующей редакции: «7.5.6. В случае необоснованной просрочки предоставления Заказчиком документов (в случае если условиями Договора требуется предоставление Заказчиком документов Подрядчику для выполнения Работ), предоставления доступа к месту выполнения Работ, осуществления/просрочки осуществления Заказчиком необходимых для начала выполнения процедур (процессы связанные с остановом и пуском оборудования; внутренний осмотр, химическая и гидромеханическая очистка оборудования; доступность энергоресурсов) вследствие которых Подрядчик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные Договором, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков, включая понесенными Подрядчиком для закупки Оборудования необходимым для выполнения Работ, но неиспользованным последним в виду срыва сроков исполнения согласно Приложению №__ Договора (Укрупненная сметная стоимость Работ) в порядке установленном законодательством Республики Казахстан. При этом Оборудование и материалы указанное в</p>



					<p>настоящем пункте будет сдаться Подрядчиком на склад Заказчика, право собственности на Оборудование и материалы переходит Заказчику в момент приемки.»</p>
20	<p>Проект электронного договора</p>	<p>7.6. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда.</p>	<p>7.6 В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда, если нарушение, допущенное Подрядчиком, основанном для внесения в Перечень ненадежных поставщиков Фонда в соответствии с Порядком.</p>	<p>Просим уточнить, так как основания перечислены в п. 2 ст. 26 Порядка, и их перечень является исчерпывающим.</p>	<p>Решение: замечание не принято</p> <p>Обоснование: Данная формулировка содержится в шаблонных закупочных договоров АО «Самрук-Казына». Условия внесения поставщика в Перечень ненадежных поставщиков предусмотрены Порядком.</p>
21	<p>Проект электронного договора</p>	<p>7.7. В случае нарушения Подрядчиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.</p>	<p>7.7 В случае нарушения Подрядчиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим документально подтвержденных расходов, при условии направления Заказчиком соответствующего мотивированного уведомления Подрядчику за 5 (пять) календарных дней до удержания и отсутствия мотивированного ответа Подрядчика о несогласии с удержанием.</p>	<p>Просим предусмотреть письменное уведомление для целей владения бухгалтерского учета.</p>	<p>Решение: замечание не принято</p> <p>Обоснование: В соответствии с пунктом 3 статьи 66 Порядка, в случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.</p>
22	<p>Проект электронного договора</p>	<p>7.10. В случае нарушения Подрядчиком требований, указанных в Приложении №4 к настоящему Договору, Заказчик вправе</p>	<p>7.10 В случае нарушения Подрядчиком требований, указанных в Приложении №4 к настоящему Договору, Заказчик вправе начислить штраф,</p>	<p>Просим уточнить, так как составление акта о выявленном нарушении является обязательным.</p>	<p>Решение: замечание не принято</p> <p>Обоснование: Де-факто акт составляется во всех случаях и приложением направляется Подрядчику вместе с</p>

	<p>начислить штраф, указанный в данном Приложении, а Подрядчик обязан оплатить такой штраф в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензионного письма.</p>	<p>указанный в данном Приложении, а Подрядчик обязан оплатить такой штраф в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензионного письма и соответствующего акта о выявленном нарушении.</p>		<p>претензионным письмом. Предусмотрено приложением №4 к Договору - Соглашением по БИОТ.</p>
<p>23 Проект электронного договора</p>	<p>7.11. В случае повторного нарушения Подрядчиком требований, указанных в Приложении №4 к настоящему Договору, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.</p>	<p>7.11 В случае повторного нарушения Подрядчиком требований, указанных в Приложении №4 к настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты двойной суммы штрафа, предусмотренного Приложением № 4 к Договору.</p>	<p>Просим предусмотреть иную ответственность за повторное нарушение, так как на практике нарушители встречаются нередко, но не несут, при этом, серьезной угрозы безопасности (несущественные и устраняемые нарушения).</p>	<p>Решение: замечание не принято Обоснование: Расторжение Договора в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 7.11. Договора является правом Заказчика, не обязанностью.</p>
<p>24 Проект электронного договора</p>	<p>В Договоре отсутствует</p>	<p>Дополнить договор пунктом: Предельный размер общей ответственности Подрядчика по Договору (включая штрафы, пеню, неустойку, убытки и т.п.) не может превышать 10 % от общей суммы Договора.</p>	<p>Просим уточнить с учетом высокой общей суммы Договора.</p>	<p>Решение: замечание не принято Обоснование: Размер штрафа не подлежит уменьшению. Во всех типовых Договорах, заключенных Товариществом предусмотрено возможность взыскания убытков (реальный ущерб и упущенная выгода) в полной сумме сверх указанного штрафа.</p>
<p>25 Проект электронного договора</p>	<p>8.3.3.2 В случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета) исполнительного органа/наблюдательного совета</p>	<p>8.3.3.2 В случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета) исполнительного органа/наблюдательного совета</p>	<p>В соответствии с п. 4 ст. 627 ГК РК: «4. Если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказать от договора подряда, уплатив подрядчику за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.»</p>	<p>Решение: замечание не принято Обоснование: Предусмотрено абзацем третьим пункта 7 статьи 65 Порядка.</p>

	обоснованной целесообразности в работах допускается при условии оплаты Заказчиком Подрядчику фактически понесенных им расходов.	расходов и стоимости выполненной части Работ.		
26	<p>Проект электронного договора</p> <p>8.4 При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактически понесенные с исполнением Договора, на день расторжения.</p>	<p>8.4 При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактически понесенные с исполнением Договора, а также за выполненную часть Работ, на день расторжения.</p>	<p>Просим увеличить срок уведомления, устанавливаемый Сторонами договора по взаимному согласию.</p> <p>В соответствии с п. 4 ст. 627 ГК РК:</p> <p>«4. Если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.»</p>	<p>Решение: замечание не принято</p> <p>Обоснование: Учитывая сроки выполнения работ по утвержденному графику ППР, целесообразно увеличение срока направления уведомления. Предусмотрено абзацем третьим пункта 7 статьи 65 Порядка</p>
27	<p>Проект электронного договора</p> <p>8.6 В случае если Договор расторгается по вине Заказчика, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие</p>	<p>8.6 В случае если Договор расторгается по вине Заказчика, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие</p>	<p>В соответствии с п. 4 ст. 627 ГК РК:</p> <p>«4. Если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказчика от</p>	<p>Решение: замечание не принято</p> <p>Обоснование: Данная формулировка содержится в шаблонах закупочных договоров АО «Самрук-Казына». Предусмотрено абзацем третьим пункта 7 статьи 65 Порядка.</p>

	ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.	условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.	договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.»	
28	Проект электронного договора	В Договоре отсутствует	Дополнить договор пунктом 15.5 в следующей редакции: «15.5. В случае наличия противоречий между условиями, предусмотренными Приложениями к Договору и Договором, Договор имеет преимущественную юридическую силу».	Уточняющий пункт во избежание коллизии в редакции Договора и Приложений к нему. Решение: замечание не принято Обоснование: Коллизия (противоречие) с предметом Договора.

Потенциальный поставщик: ТОО «АУС Production», 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, район Медеуский, тракт Кульджинский, дом 56/5
 Время представления замечания: 11 июля 2022 года в 11 часов 01 минут

№	Раздел тендерной документации	Комментарий/обоснование Подрядчика	Решение Заказчика
1	Техническая спецификация	1.1.3 Работы должны быть выполнены согласно план-графику планово-предупредительного ремонта Атырауского НПЗ на 2022 год, утвержденному Министерством энергетики Республики Казахстан (приложение №2 к технической спецификации), Графику от нефти до нефти ТОО «АНПЗ» в 2022 году (приложение №3 к технической спецификации) и сетевым графикам ремонтных работ (приложение №4 к технической спецификации). Все три документа противоречат друг другу; Приложение №4 - "Утвержденный график ППР" составляется после заключения Договора. Просим откорректировать все приложения.	Решение: замечание не принято Обоснование: Некорректное замечание. График ППР разрабатывается ТОО «АНПЗ», согласовывается с головной компанией АО НК КазМунайГаз и утверждается Министерством Энергетики.
2	Техническая спецификация	Согласно принятой и внедренной на АНПЗ методологии RL-G данный сетевой график составляется совместно с Исполнителем, то есть после заключения Договора на работы/услуги. Это связано с тем, что только Исполнитель сможет точно спланировать все работы, количество необходимого персонала, график работы персонала, привлекаемую специальную технику. Есть работы, для проведения которых необходимо проводить подготовительные мероприятия (укрупненная крупноузловая сборка до останова установки, установка лесов и т.д.). В составе КД приложены 13 сетевых графиков, а дефектных ведомостей 33 - в соответствии с количеством объектов. Количество сетевых графиков должно быть равно количеству дефектных ведомостей (объемам работ/услуг). Просим вас исключить из КД сетевые графики.	Решение: замечание принято Обоснование: Сетевой график будет исключен из проекта тендерной документации. Сетевой график разрабатывается и утверждается Подрядчиком после заключения договора.
3	Техническая спецификация	Также Сетевой график имеют следующие сетевые графики: Не соответствует графику «от нефти до нефти» (приложение №3), по графику	Решение: замечание частично принято несоответствия: АВТ-3.



	<p>начало останова блока АТ 11.10.22г. окончание 13.10.22г., в сетевом начале 10.10.22г. окончание 12.10.22г.</p> <p>Вывод на режим после проведения ремонта, по графику «от нефти до нефти» блок АТ 30.10.22г., блок ВТ 31.10.22г., сетевом графике блок АТ 29.10.22г., блок ВТ 31.10.22г.</p> <p>В ППР (приложение №4) отсутствует разделение на блоки (АТ и АВТ) и окончателная дата пуска 30.10.22г.</p> <p>Информация в трех Приложениях противоречат друг другу. Просим привести в соответствие ВД, графики.</p>	<p>Обоснование: График ППР соответствует графику «от нефти до нефти». Сетевой график будет исключен из проекта тендерной документации. Сетевой график разрабатывается и утверждается Подрядчиком после завершения договора.</p> <p>АТ и АВТ не относятся к блокам так как являются технологическими установками.</p>
--	--	---

Потенциальный поставщик: ТОО «Мега Строй Плюс», 140000, Республика Казахстан, г.Павлодар, улица Химкомбинатовская, 1
 Время представления замечания: 12 июля 2022 года в 16 часов 25 минут

№	Раздел тендерной документации	Комментарий/обоснование Подрядчика	Решение Заказчика
1	<p>Техническая спецификация</p> <p>В дефектной ведомости №37 Приложения №1, для проведения работ по монтажу новых трубопроводов змеевиков радиальной части в материалах 15Х5М в дефектной ведомости заложены электроды ОК92-45. Согласно пункта 1.3.2 ТС Приложение 2, ТД «Работы по ремонту выполняются в соответствии с производственными стандартами, нормативами, технологическому регламентами и инструкциями»</p>	<p>Решение: замечание не принято</p> <p>Обоснование: ГОСТ- носит рекомендательный характер и не подлежит обязательному исполнению. Работы по монтажу новых труб радиальной части технологической печи (мат. исполнения 15Х5М электродами ОК 92-45) без термообработки не запрещаются, в случае разработанной и утвержденной процедуре технологии сварки (разрабатывает, утверждает ремонтная организация).</p>	<p>Решение: замечание принято</p> <p>Обоснование: Все материалы указаны в ведомости дефектов, данная ведомость является неотъемлемой частью договора. Все несоответствия по ведомости дефектов будут устранены. В ведомости дефектов будут внесены корректировки.</p>
2	<p>Техническая спецификация</p> <p>В тендерной документации отсутствует полный перечень материалов с указанием технических характеристик и нормативных документов на их изготовление, соответственно отсутствуют опросные листы для изготовления и закупки необходимых материалов и оборудования.</p> <p>Например, дефектная ведомость №35 остановочный ремонт ЭЛОУ АВТ ПШНО: пункт 1.7; 1.1; 1.31 и др. – указано просто графит порошковый; пункт 2.6 не указан ГОСТ на шпильку; пункт 2.40 указана прокладка спирально-навитая СНП, ГОСТ указан на паронит; пункт 1.71 указан материал ТРГ, а ГОСТ на паронит.</p>	<p>Решение: замечание принято</p> <p>Обоснование: Вопрос возник касательно пневмогайковерта W38, W25, W19, указанного в пункте 4.5.2. Диапазон крутящих моментов затяжки составляет до 700Нм. Пункт 4.5.2. Тендерной документации будет дополнен крутящим моментом затяжки до 700Нм.</p>	
3	<p>Раздел 4 Тендерной документации, пункт 4.5.2.</p> <p>В тендерной документации пункта 4.5.2 не указаны основные технологические характеристики даже без обязательной привязки к указанию завода изготовителя инструментов и приборов.</p>		

Директор Департамента закупок



С. Бисекенов