

УТВЕРЖДАЮ
Вице Министр энергетики
Республики Казахстан



УТВЕРЖДАЮ
И.о. Генерального директора
АО НК 'Атырауобластгаз'

Р. Жангабылов
2022 года

ПЛАН-ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта Атырауского НПЗ на 2022 год.

№	НПЗ	Сроки останова		Вид простоя*	2022												Дни простоя (включая подготовку, ремонт, пуск)	Стр-ра рем. цикла	МРЦ, лет
		Начало	Окончание		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	ППН R2R (титул 3201)	15.09	01.11	КР									15-30	01-31	01		48	К-Т-К	3
2	ПАУ TAME (титул 3207)	15.09/10.10	09.10/10.11	ТР/ТП									15-30	01-31	01-10		25/32	К-Т-К	3
3	ПП Sulfrex (титул 3202)	15.09/10.10	09.10/02.11	ТР/ТП									15-30	01-31	01-02		25/24	К-Т-К	3
4	ПП Олигомеризация бутенов (титул 3203)	15.09/10.10	09.10/09.11	ТР/ТП									15-30	01-31	01-09		25/31	К-Т-К	3
5	ПП Prime G+ (титул 3206)	15.09/10.10	09.10/03.11	ТР/ТП									15-30	01-31	01-03		25/25	К-Т-К	3
6	ПЛНГО ЭЛОУ-АТ-2 с БРХ	11.05/15.09	13.05/29.09	ТР/ТР					11-13				15-29				3/15	К-Т-К	3
7	ПП Гидроочистка нефти (титул 3204)	10.06/15.09/30.09	21.06/29.09/03.10	ТР/ТР/ТП						10-21			15-30	01-03			12/15/4	К-Т-К	3
8	ПП Prime D (титул 3205)	15.09	30.09	ТР									15-30				16	К-Т-К	3
9	ПП ParisonTM (титул 3211)	03.01/10.06/15.09	16.01/22.06/04.10	ТО/ТП/ТР	3-16					10-22			15-30	01-04			14/13/20	К-Т-К	3
10	ПАУ CCR Секция 100	03.01/11.05/15.09	12.01/16.05/04.10	ТР/ТР/ТР	3-12				11-16				15-30	01-04			10/6/20	К-Т-К	3
11	ПАУ CCR Секция 200	03.01/11.05/15.09	12.01/16.05/04.10	ТР/ТР/ТР	3-12				11-16				15-30	01-04			10/6/20	К-Т-К	3
12	ПАУ CCR Секция 300	03.01/11.05/15.09	31.01/16.05/19.10	ТР/ТР/ТР	3-31				11-16				15-30	01-19			29/6/35	К-Т-К	3
13	ПАУ CCR Секция 400	03.01/11.05/15.09	31.01/16.05/19.10	ТР/ТР/ТР	3-31				11-16				15-30	01-19			29/6/35	К-Т-К	3
14	ПАУ RX Секция 600	03.01/02.06/15.09/11.10	31.01/30.06/10.10/26.11	ПП/ТП/ТР/ТП	1-31					02-30			15-30	01-31	01-26		3-/29/26/47	К-Т-К	3
15	ПАУ RX Секция 650	03.01/02.06/15.09/11.10	31.01/30.06/10.10/26.11	ПП/ТП/ТР/ТП	1-31					02-30			15-30	01-31	01-26		3-/29/26/47	К-Т-К	3
16	ПАУ RX Секция 700	03.01/02.06/15.09/11.10	31.01/10.07/10.10/01.12	ПП/ТП/ТР/ТП	1-31					02-30	01-10		15-30	01-31	01-30	01-06	3-/39/26/57	К-Т-К	3
17	ПКИС КУПС (титул 3209)	16.09	28.09	ТР									16-28				13	К-Т-К	3
18	ПП ГФУ (титул 3210)	16.09	29.09	ТР									16-29				14	К-Т-К	3
19	ПЛНГО ЭЛОУ-АВТ -12/7М	03.01/06.06/11.10	11.01/10.06/30.10	ТП/ТР/ТР	3-11					06-10				11-30			9/5/20	К-Т-К	3
20	ПКИС УЭК	10.10	01.11	ТР										10-31	01		23	К-Т-К	2
21	ПКИС УПНК	10.10	01.11	ТР										10-31	01		23	К-Т-К	2
22	ПЛНГО КУ ГБД 11 блок	02.06/10.10	07.06/31.10	ТР/ТР						02-07				10-31	01		6/22	К-Т-К	3
23	ПЛНГО КУ ГБД 13 блок	02.06/10.10	08.06/01.11	ТП/ТР						02-08				10-31	01		7/23	К-Т-К	3
24	ПЛНГО КУ ГБД 20 блок	03.01/10.10	11.01/31.10	ТО/ТР	3-11									10-31			9/22	К-Т-К	3
25	ПКИС УПС 32 блок	11.10	30.10	ТР										11-30			20	К-Т-К	3
26	ПКИС УПС 31,33,34 блоки	11.10	30.10	ТР										11-30			20	К-Т-К	3
27	ПТИЭЭ ТЭЦ	21.09	23.09	ТР									21-23				3	Т	1

Примечание: КР- капитальный ремонт; ТР-текущий ремонт; ТП- технологический простой связанный с отсутствием потоков; ПП- пусковые процедуры; ТО- технологический останова.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента транспортировки и
переработки нефти МЭР

Б. Салимгереев

2022г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Правления по переработке нефти и нефтехимии
АО НК "КазМунайГаз"

А. Кайрденев

2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента переработки нефти и
нефтехимии
АО НК "КазМунайГаз"

Д. Макеев

2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления нефтепереработки
АО НК "КазМунайГаз"

Е. Сулейменов

2022г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Первого Заместителя Генерального директора
по производству - Главный инженер
ТОО "Атырауский НПЗ"

А. Шошанбасов

2022г.

ИС «Directum» Прил. к № 15/3913-СЗ от 05.07.2022
Подписан ЭЦП НУЦ РК 05.07.2022
Владелец КОКОРЕВ НИКИТА
Сертификат 2fb656f996a005349e58a8acf112dd387320b05e