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График пуска установок ТОО "АНПЗ" по окончанию текущих ремонтов в 2022 году
Установки Сентябрь Октябрь Ноябрь
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Кат. Крекинг (тит.3201) 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 2 3 4 5 6 7

 ТАМЭ (тит.3207) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7

Sulfrex (тит.3202) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1

Олигомеризация (тит.3203) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

Prime G (тит.3206) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2

 ЭЛОУ-АТ-2 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2

Naphtha НТ (тит.3204) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2

Prime D (тит.3205) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

Parisom TM (тит.3211) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 2

 CCR секция 100 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

CCR секция 200 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

CCR секция 300 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8

CCR секция 400 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3

РХ секция 600 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

РХ секция 650 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

РХ секция 700 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 КУПС (тит.3209) 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

 ГФУ (тит.3210) 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

 ЭЛОУ-АВТ-3 (Блок АТ) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2

ЭЛОУ АВТ-3 (Блок ВТ) 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2

УЗК 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3

УПНК 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3

КУ ГБД 11 секция 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2

КУ ГБД 13 секция 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1 2

КУ ГБД 20 секция 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2

 УПС 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2

УПОВ-1 УПВ 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3

УПОВ-1 УОВ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

УПОВ-2 УПВ (тит.3212) 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

УПОВ-2 УОВ (тит.3212) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

ПТиЭЭ ТЭЦ 1* 2* 3*

БОВ -1 ПГП ( I система ) 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3

ЛГ-35-11/300-95
Итого

Примечения:
*Период проведения ремонта на ПТиЭЭ:
1. Прекращение подачи хим. очищенной воды на установку ЭЛОУ АТ-
2 (12 часов);
2. Прекращение подачи пара с ПТиЭЭ  (36 часов);   останов установки   пропарка   простой
3. Прекращение генерации электроэнергии (78 часов).

  пусковые процедуры   ремонт   ремонт на ПТиЭЭ

Управляющий директор по товарному производству и внутренней логистике ______________ О. Самаркин
И.о. управляющего директора по переработке нефти и процессам обессеривания ______________ А. Ермышев

Управляющий директор по термокаталитическим углубляющим процессам ______________ А. Сахауов
Управляющий директор по нефтехимии ______________ Б. Жандауов

Главный энергетик-начальник отдела ______________ С. Хлопцев
Начальник технического отдела ______________ И. Кайрлиев

Начальник отдела оптимизационного планирования ______________ А.Сеиткалиев
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